



State Route 60 TRUCK LANES



Construction Update: Week of July 29, 2019

Nighttime lane closures are scheduled within the project limits. Travel lanes will be reduced to one lane in each direction between 9 p.m. and 6 a.m. Work will involve roadway resurfacing and placing k-rail.

Traffic Breaks and Closures

Date/Time

Details

Monday - Friday
July 29 - August 2, 2019
Nightly, 9 p.m. - 6 a.m.

Westbound and eastbound single lane closures

Project Progress



Lane widening starts with the excavation of earth from hillsides along Route 60. [Learn more](#) about planned construction.

Plan ahead for your summer travel: One lane on westbound State Route 60 will be closed for approximately six months, starting in late August. Please expect delays, allow extra travel time and avoid the area by using Interstate 10 as an alternate route. Watch for updates regarding the start of this lane closure.

Neighboring Project


60 Swarm Pavement Rehabilitation: Caltrans will begin weekend full closures of eastbound State Route 60, between I-15 and the 60/91/215 interchange in Riverside, Friday, July 26 at 10 p.m. For more information, visit 60swarm.com

[Para español](#)

Project Background

The 60 Truck Lanes Project is widening a 4.5-mile section of State Route 60 between Gilman Springs Road and 1.4 miles west of Jack Rabbit Trail through unincorporated Riverside County's Badlands between Moreno Valley and Beaumont. The project lies within mountainous terrain with a curving alignment and steep grades. The project is designed to improve safety and reduce traffic congestion. The new lanes are expected to open in late 2021.

Construction Area



Stay Connected



866.413.6060



rctc.org/60trucklanes



60trucklanes@rctc.org



[@60trucklanes](#)



State Route 60 TRUCK LANES



Actualización de la construcción: Semana de 29 de Julio de 2019

Los cierres de carriles nocturnos están programados dentro de los límites del proyecto. Los carriles de viaje se limitarán a un carril en cada dirección entre 9 p.m. y 6 a.m. El trabajo incluirá la repavimentación de las carreteras y la colocación de divisores de construcción.

Interrupciones de tráfico

Fecha/Hora

Detalles

Lunes – Viernes
29 de Julio – 2 de Agosto de 2019
Cada noche, 9 p.m. – 6 a.m.

Cierres de un solo carril en dirección oeste y este

Progreso del Proyecto



La ampliación de carril comienza con la excavación de la tierra desde las laderas a lo largo de la Ruta 60. [Obtenga más información](#) sobre la construcción planificada.

Planee con anticipación su viaje de verano: un carril en la Ruta 60 hacia el oeste permanecerá cerrado durante aproximadamente seis meses, finales de agosto. Por favor espere demoras, permita un tiempo de viaje adicional y evite el área utilizando la Interestatal 10 como una ruta alternativa. Esté atento a las actualizaciones sobre el inicio de este cierre de carril.

Proyecto Cercano


Rehabilitación del pavimento del 60 Swarm: Caltrans comenzará los cierres completos de fin de semana de la ruta estatal 60 hacia el este, entre la I-15 y el intercambio 60/91/215 en Riverside, el viernes 26 de julio a las 10 p.m. Para obtener más información, visite 60swarm.com

Datos del Proyecto

El proyecto 60 Truck Lanes Project está ampliando una sección de 4.5 millas de la Ruta Estatal 60 entre Gilman Springs Road y 1.4 millas al oeste de Jack Rabbit Trail a

través de las zonas montañosas no incorporadas del Condado de Riverside entre Moreno Valley y Beaumont. El proyecto se encuentra dentro en area montañoso con una alineación curva y pendientes pronunciadas. El proyecto está diseñado para mejorar la seguridad y reducir la congestión del tráfico. Se espera que los nuevos carriles se abran a finales de 2021.

Área de la Construcción



Manténgase Conectado



866.413.6060



rctc.org/60trucklanes



60trucklanes@rctc.org



[@60trucklanes](https://www.facebook.com/60trucklanes)